

DATOS PARA INTEGRAR A LAS "FICHAS INFORMATIVAS DE OBRAS 2023"
IV TRIMESTRE
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE RESPONSABLES PARA REPORTAR EN LA PÁGINA OFICIAL DEL INSTITUTO
DIRECCIÓN DE JURÍDICA



No.	Tipo de obra	Obra	No de contrato	Empresa constructora	Modalidad	% Avance físico (1er trimestre)	% Avance físico (2do trimestre)	% Avance físico (3er trimestre)	% Avance físico (4to trimestre)	Fecha de inicio	Fecha final	Municipio	Localidad	Meta	Unidad de medida	Trabajos a realizar
1	Estudios y proyectos	Estudio de preinversión para el salvamento y consolidación arqueológica de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Mérida.	No aplica	No aplica	Administración directa	28.50%	43.50%	50.00%	100.00%	2023-01-01	2023-12-31	Mérida	Mérida	1.00	Estudio	- Trabajo de campo concluido en semana 34 - Trabajo de gabinete - Levantamiento de bitácoras - Anexos documentales de los hallazgos e intervenciones - Informe final de resultados, hallazgos y resolutivo
2	Estudios y proyectos	Estudio de preinversión para el salvamento y consolidación arqueológica del proyecto de la ruta IETRAM (calle 39) en el municipio de Mérida.	No aplica	No aplica	Administración directa	N/A	N/A	100.00%	100.00%	2023-07-31	2023-10-15	Mérida	Mérida	1.00	Estudio	- Trabajo de campo - Levantamiento de bitácoras - Anexos documentales de los hallazgos e intervenciones - Informe final de resultados, hallazgos y resolutivo
3	Estudios y proyectos	Estudio de preinversión para el rescate arqueológico del proyecto de la ruta IETRAM parque de la Plancha-Prolongación Paseo Montejo en el municipio de Mérida.	No aplica	No aplica	Administración directa	N/A	N/A	100.00%	100.00%	2023-07-31	2023-10-15	Mérida	Mérida	1.00	Estudio	- Trabajo de campo - Levantamiento de bitácoras - Anexos documentales de los hallazgos e intervenciones - Informe final de resultados, hallazgos y resolutivo

* El porcentaje de avance que se esta reportando en la obra número 1, corresponde a trabajos de excavación y rescate, quedando pendiente los trabajos de consolidación.


Lic. Laura Canto Huerta
Jefe del departamento de Gestión y Seguimiento


Lic. Alondra Aracelly Acosta Euan
Directora Jurídica

